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регионального проекта

Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Белгородская область)

1. Основные положения

Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда»)

(Белгородская область)

Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Культурная среда (Белгородская область)

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Милёхин А.В.

Заместитель Губернатора Белгородской области - министр

образования Белгородской области

Курганский К.С.Руководитель регионального проекта Министр культуры Белгородской области

Алейникова М.М.Администратор регионального проекта начальник отдела

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Белгородской области "Развитие

образования Белгородской области"

Подпрограмма "Развитие дополнительного образования"

2

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Белгородской области "Развитие

культуры и искусства Белгородской области"

-
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более

широкий доступ к культурным ценностям

1.1.

Количество созданных

(реконструированных) и

капитально

отремонтированных

объектов организаций

культуры

5,0000 2020

0,0000 14,0000 15,0000 16,0000 12,0000 19,0000 27,0000

ЕдиницаФП -

--

1.2.

Количество организаций

культуры, получивших

современное оборудование

(ед.) (нарастающим итогом)

22,0000 2020

0,0000 16,0000 56,0000 66,0000 35,0000 45,0000 45,0000

ЕдиницаФП -

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2023 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2023 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более

широкий доступ к культурным ценностям

1.1. Количество созданных (реконструированных)

и капитально отремонтированных объектов

организаций культуры

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Единица 19,0000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП

1.2. Количество организаций культуры,

получивших современное оборудование (ед.)

(нарастающим итогом)

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Единица 45,0000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более

широкий доступ к культурным ценностям

1.1

Реконструированы и

(или) капитально

отремонтированы

региональные и

муниципальные

детские школы

искусств по видам

искусств .

Нарастающий итог

Единиц

а

- - - 2,0

000

5,0

000

К концу 2024 года

будет

реконструировано,

капитально

отремонтировано

670 региональных

и муниципальных

детских школ

искусств по видам

искусств. Начиная

с 2021 года,

ежегодно по 130

организаций. Это

позволит улучшить

условия, в которых

обучаются

творчески

одаренные дети, в

том числе

расширить

площади для

ведения

образовательной

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва

2,0000 2020

- -8,0

000

11,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

деятельности путем

капитального

ремонта и

реконструкции

зданий с целью их

передачи детским

школам искусств в

оперативное

управление.

1.2

Построены

(реконструированы) и

(или) капитально

отремонтированы

культурно-досуговые

учреждения в

сельской местности .

Нарастающий итог

Единиц

а

- - - 4,0

000

7,0

000

 На территории

Белгородской

области

планируется

проведение

реконструкции,

капитального

ремонта и

технического

оснащения 16

учреждений

культуры,

расположенных в

сельской

местности.

Благодаря

реализации

проекта сельские

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва

3,0000 2018

- -10,

000

0

14,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

учреждения

культуры области

выйдут на

качественно новый

уровень

представления

услуг населению,

повысится

посещаемость

мероприятий,

деятельность

учреждений

культуры в

прогнозный

период

планируется

направить на

сохранение и

развитие

культурного

потенциала и

культурного

наследия региона,

сохранение

единого

культурного

пространства,

обеспечение
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

доступа к

культурным

ценностям и

доступности услуг

культуры для всех

слоев населения.

1.3

Технически

оснащены

муниципальные

музеи. Нарастающий

итог

Единиц

а

- - - - -

К концу 2024 года

будет оснащено

434

муниципальных

музеев. В 2022 году

- 105, в 2023 году -

172, в 2024 году -

157. Проводится

ежегодны конкурс

проектов субъектов

Российской

Федерации.

Оснащение

муниципальных

музеев позволит

модернизировать

пространство, а

также увеличить

количество

посещений музеев.

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2021

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1.4

Приобретены

передвижные

многофункциональны

е культурные центры 

(автоклубы) для

обслуживания

сельского населения

субъектов Российской

Федерации .

Нарастающий итог

Единиц

а

- - - - 5,0

000

На территории

Белгородской

области на

09.11.2018 года

действует 2

автоклуба, которые

располагаются в

Красненском и

Прохоровском

районах.  За 9

месяцев 2018 года

обеспечено

услугами

передвижных

автоклубов 18000

человек. На

территории

региона

расположено 902

населенных пункта

с числом жителей –

100951, не

имеющих

стационарных

культурно-

досуговых

учреждений.

Приобретение

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

10,0000 2019

- -8,0

000

11,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

многофункциональ

ного мобильного

культурного

центра (автоклуба)

позволит

обеспечить

предоставление

культурной услуги

гражданам, не

имеющим

стационарных

культурно-

досуговых

учреждений,

организовать досуг

населения

малочисленных и

отдаленных

территорий

области.

1.5

Оснащены

образовательные

учреждения в сфере

культуры (детские

школы искусств по

видам искусств и

училищ)

Единиц

а

- - - 16,

000

0

16,

000

0

 Достижение

результата будет

осуществлено за

счет обеспечения

детских

музыкальных,

художественных,

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

7,0000 2019

- -25,

000

0

25,

000

0

-



10

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

музыкальными

инструментами,

оборудованием и

учебными

материалами .

Нарастающий итог

хореографических

школ, школ

искусств, училищ

необходимыми

инструментами,

оборудованием и

материалами. В

Белгородской

области успешно

функционируют 63

образовательных

учреждения

дополнительного

образования

художественной

направленности: 47

школ искусств, 11

музыкальных, 4

художественные и

1 музыкально-

хоровая школа, в

которых обучаются

свыше 25 тысяч

человек. На

оснащение

необходимыми

техническими

средствами
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

обучения (в т. ч.

компьютерными

системами и

интерактивными

досками),

современной

учебной мебелью,

музыкальными

инструментами

необходимо свыше

107 тыс. рублей.

Предложения

сформированы

исходя из реальной

потребности

образовательных

учреждений.

Большинство

оборудования

имеет высокий

процент износа, а

также не

соответствует

современным

образовательным

нормам.

1.6

Реконструированы и Едини

- - - - -

К концу 2024 года Строител

0,0000 2021

- -1,0 2,0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

капитально

отремонтированы

муниципальные

музеи. Нарастающий

итог

ца

будет

реконструировано

или капитально

отремонтировано

100

муниципальных

музеев. В 2022 году

- 31, в 2023 году -

42, в 2024 году -

27. Проводится

ежегодны конкурс

проектов субъектов

Российской

Федерации.

Реконструкция и

капитальный

ремонт

муниципальных

музеев позволит

модернизировать

пространство, а

также увеличить

количество

посещений музеев.

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва

000 000

1.7

Переоснащены

муниципальные

Единиц

а

- - - 6,0

000

9,0

000

 

С 2019 по 2024 год

Приобре

тение

5,0000 2019

- -9,0

000

9,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

библиотеки по

модельному

стандарту .

Нарастающий итог

будут направлены

заявки на участие в

конкурсе на

создание 1

модельной

библиотеки

(ежегодно).

За счёт

регионального

бюджета будет

проведен ремонт

помещений,

комплектование

литературой,

переподготовка

сотрудников,

подключение к

интернет-каналу.

Появление

модельной

библиотеки

позволит жителям

муниципалитетов

получить доступ в

библиотечные

учреждения нового

поколения:

современные

товаров,

работ,

услуг
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

информационные,

культурные и

коммуникационны

е центры.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также

более широкий доступ к культурным ценностям0

Приобретены передвижные

многофункциональные культурные

центры (автоклубы) для обслуживания

сельского населения субъектов

Российской Федерации

1.1

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Переоснащены муниципальные

библиотеки по модельному стандарту

1.2

15 750,005 750,00 10 750,0030 750,00 750,00 64 500,00750,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

15 750,005 750,00 10 750,0030 750,00 750,00 64 500,00750,00

бюджет субъекта1.2.1.1.

15 750,005 750,00 10 750,0030 750,00 750,00 64 500,00750,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.2.1.1.

1.

0,005 750,00 10 750,0030 750,00 0,00 47 250,000,00

местным бюджетам1.2.1.1.

1.4.

0,005 750,00 0,0030 750,00 0,00 36 500,000,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.2.1.2.

0,005 750,00 0,0030 750,00 0,00 36 500,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Реконструированы и (или) капитально

отремонтированы региональные и

муниципальные детские школы искусств

по видам искусств

1.3

33 041,900,00 0,000,00 0,00 33 041,900,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.3.1.

33 041,900,00 0,000,00 0,00 33 041,900,00

бюджет субъекта1.3.1.1.

33 041,900,00 0,000,00 188 688,60 329 254,60107 524,10

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.3.1.1.

1.

33 041,900,00 0,000,00 188 688,60 329 254,60107 524,10

местным бюджетам1.3.1.1.

1.4.

0,000,00 0,000,00 188 688,60 296 212,70107 524,10

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.3.1.2.

0,000,00 0,000,00 188 688,60 296 212,70107 524,10

 межбюджетные трансферты в

местные бюджеты

1.3.1.2.

3.

0,000,00 0,000,00 188 688,60 296 212,70107 524,10

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.3.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Оснащены образовательные учреждения в

сфере культуры (детские школы искусств

по видам искусств и училищ)

музыкальными инструментами,

оборудованием и учебными материалами

1.4

0,0040 000,00 51 902,7035 817,10 0,00 183 567,2055 847,40

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.4.1.

0,0040 000,00 51 902,7035 817,10 0,00 183 567,2055 847,40

бюджет субъекта1.4.1.1.

0,0040 000,00 51 902,7035 817,10 0,00 183 567,2055 847,40
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.4.1.1.

1.

0,0040 000,00 0,0035 817,10 0,00 131 664,5055 847,40

местным бюджетам1.4.1.1.

1.4.

0,0040 000,00 0,0035 817,10 0,00 75 817,100,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.4.1.2.

0,0040 000,00 0,0035 817,10 0,00 75 817,100,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.4.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.4.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Построены (реконструированы) и (или)

капитально отремонтированы культурно-

досуговые учреждения в сельской

местности

1.5

46 712,0064 663,40 40 405,1054 435,00 0,00 206 215,500,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.5.1.

46 712,0064 663,40 40 405,1054 435,00 0,00 206 215,500,00

бюджет субъекта1.5.1.1.

46 712,0064 663,40 40 405,1054 435,00 0,00 206 215,500,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.5.1.1.

1.

46 712,0064 663,40 40 405,1054 435,00 0,00 206 215,500,00

местным бюджетам1.5.1.1.

1.4.

46 712,0064 663,40 40 405,1054 435,00 0,00 206 215,500,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.5.1.2.

46 712,0064 663,40 40 405,1054 435,00 0,00 206 215,500,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.5.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.5.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Реконструированы и капитально

отремонтированы муниципальные музеи

1.6

0,000,00 0,000,00 235 451,50 290 918,3055 466,80

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.6.1.

0,000,00 0,000,00 235 451,50 290 918,3055 466,80

бюджет субъекта1.6.1.1.

0,000,00 0,000,00 235 451,50 290 918,3055 466,80

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.6.1.1.

1.

0,000,00 0,000,00 235 451,50 290 918,3055 466,80

местным бюджетам1.6.1.1.

1.4.

0,000,00 0,000,00 235 451,50 290 918,3055 466,80

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.6.1.2.

0,000,00 0,000,00 235 451,50 290 918,3055 466,80

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.6.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.6.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Технически оснащены муниципальные

музеи

1.7

0,000,00 0,000,00 0,00 11 894,8011 894,80

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.7.1.

0,000,00 0,000,00 0,00 11 894,8011 894,80

бюджет субъекта1.7.1.1.

0,000,00 0,000,00 0,00 11 894,8011 894,80

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.7.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.7.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

121 002,10 110 413,40 103 057,80 95 503,90 123 959,00 236 201,50 790 137,70
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

121 002,10 95 503,90110 413,40 103 057,80 123 959,00 236 201,50 790 137,70

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Белгородская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более

широкий доступ к культурным ценностям

1.1. Приобретены передвижные

многофункциональные культурные

центры (автоклубы) для обслуживания

сельского населения субъектов

Российской Федерации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.2. Переоснащены муниципальные

библиотеки по модельному стандарту

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

750,00

0,000,000,000,000,00

1.3. Реконструированы и (или) капитально

отремонтированы региональные и

муниципальные детские школы искусств

по видам искусств

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

107 524,10

0,000,000,000,000,00

1.4. Оснащены образовательные учреждения

в сфере культуры (детские школы

искусств по видам искусств и училищ)

музыкальными инструментами,

оборудованием и учебными материалами

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

55 847,40

0,000,000,000,000,00

1.5. Построены (реконструированы) и (или)

капитально отремонтированы

культурно-досуговые учреждения в

сельской местности

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.6. Реконструированы и капитально

отремонтированы муниципальные музеи

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

55 466,80

0,000,000,000,000,00

1.7. Технически оснащены муниципальные

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11 894,80

0,000,000,000,000,00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

музеи

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

231 483,10

0,000,000,000,000,00
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Культурная среда (Белгородская область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более

широкий доступ к культурным ценностям

1.1

Результат "Приобретены

передвижные

многофункциональные

культурные центры (автоклубы)

для обслуживания сельского

населения субъектов Российской

Федерации "

На территории

Белгородской области на

09.11.2018 года действует 2

автоклуба, которые

располагаются в

Красненском и

Прохоровском  районах.  За

9 месяцев 2018 года

обеспечено услугами

передвижных автоклубов

18000 человек. На

территории региона

расположено 902

населенных пункта с

числом жителей – 100951,

не имеющих стационарных

культурно-досуговых

учреждений. Приобретение

многофункционального

мобильного культурного

центра (автоклуба)

позволит обеспечить

Глущенко О.В.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ЕИС в сфере

закупок

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

предоставление культурной

услуги гражданам, не

имеющим стационарных

культурно-досуговых

учреждений, организовать

досуг населения

малочисленных и

отдаленных территорий

области.

1.1.1

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

Отчет Отчет

-

Алейникова

М.М.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 Отчет-

1.1.2

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

Отчет Отчет

-

Алейникова

М.М.

30.09.2022

05 15 Отчет-

1.2

Результат "Переоснащены

муниципальные библиотеки по

модельному стандарту "

 

С 2019 по 2024 год будут

направлены заявки на

участие в конкурсе на

Горбатовская

С.М.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

ЕИС в сфере

закупок

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

создание 1 модельной

библиотеки (ежегодно).

За счёт регионального

бюджета будет проведен

ремонт помещений,

комплектование

литературой,

переподготовка

сотрудников, подключение

к интернет-каналу.

Появление модельной

библиотеки позволит

жителям муниципалитетов

получить доступ в

библиотечные учреждения

нового поколения:

современные

информационные,

культурные и

коммуникационные

центры.

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.1

Контрольная точка "Размещение

извещений в ЕИС в сфере

закупок о проведении

электронных аукционов на

определение поставщика товаров,

работ, услуг"

Справка

-

Кононова Е.А.

01.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

ЕИС в сфере

закупок

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.2.2

Контрольная точка "Заключение

государственных/муниципальны

х контрактов на поставку

товаров, работ, услуг"

Справка

-

Бражникова

С.А.

01.05.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ЕИС в сфере

закупок

-

1.2.3

Контрольная точка "Проведение

ремонтных работ помещений

библиотеки "

Акт

-

Рожкова Н.П.

01.10.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Акт ввода в

эксплуатаци

ю

-

1.2.4

Контрольная точка "Полное

кассовое исполнение средств,

выделенных на направление

национального проекта"

Отчет

-

Григорьева

И.В.

30.11.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Годовой

отчет об

использовани

и

выделенных

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

финансовых

средств

1.2.5

Контрольная точка

"Торжественная презентация

направления национального

проекта"

Справка

-

Кононова Е.А.

01.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Сайт

управления

культуры

области

-

1.2.6

Контрольная точка "Размещение

извещений в ЕИС в сфере

закупок о проведении

электронных аукционов на

определение поставщика товаров,

работ, услуг"

Справка

-

Кононова Е.А.

01.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ЕИС в сфере

закупок

-

1.2.7

Контрольная точка "Заключение Справка

-

Бражникова

01.05.2022

Взаимо Взаимо ЕИС в сфере-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

государственных/муниципальны

х контрактов на поставку

товаров, работ, услуг"

С.А.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

закупок

1.2.8

Контрольная точка "Полное

кассовое исполнение средств,

выделенных на направление

национального проекта"

Отчет

-

Григорьева

И.В.

30.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Годовой

отчет об

использовани

и

выделенных

средств

-

1.2.9

Контрольная точка "Проведение

ремонтных работ помещений

библиотеки "

Справка

-

Рожкова Н.П.

01.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Сайт

управление

культуры

области

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.2.10

Контрольная точка

"Торжественная презентация

направления национального

проекта"

Справка

-

Бражникова

С.А.

01.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Сайт

управления

культуры

области

-

1.2.11

Контрольная точка "Размещение

извещений в ЕИС в сфере

закупок о проведении

электронных аукционов на

определение поставщика товаров,

работ, услуг"

Справка

-

Кононова Е.А.

01.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ЕИС в сфере

закупок

-

1.2.12

Контрольная точка "Заключение

государственных/муниципальны

х контрактов на поставку

товаров, работ, услуг"

Справка

-

Бражникова

С.А.

01.05.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

ЕИС в сфере

закупок

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.13

Контрольная точка "Проведение

ремонтных работ помещений

библиотеки "

Акт

-

Рожкова Н.П.

01.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Акт ввода в

эксплуатаци

ю объекта

-

1.2.14

Контрольная точка "Полное

кассовое исполнение средств,

выделенных на направление

национального проекта"

Отчет

-

Григорьева

И.В.

30.11.2023

13 15 Годовой

отчет об

использовани

и

выделенных

финансовых

средств

-

1.2.15

Контрольная точка

"Торжественная презентация

направления национального

проекта"

Отчет

-

Кононова Е.А.

01.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Сайт

управления

культуры

области

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.16

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Прочий тип документа

Справка

-

Григорьева

И.В.

01.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

17 Государствен

ная

программа

-

1.2.17

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Соглашение Соглашение

-

Григорьева

И.В.

01.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

19 Соглашение-

1.2.18

Контрольная точка "Утверждено Прочий тип документа

-

Григорьева

01.03.2024

Взаимо 18 Выписка из-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

СправкаИ.В.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

закона о

бюджете

1.2.19

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

Отчет Отчет

-

Кононова Е.А.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 Отчет-

1.2.20

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Отчет Отчет

-

Кононова Е.А.

30.07.2024

19 21 Отчет-

1.2.21

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Контракт

-

Рожкова Н.П.

30.07.2024

20 22 Контракт-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.22

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

Отчет Отчет

-

Кононова Е.А.

30.09.2024

05 16 Отчет-

1.2.23

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет Отчет

-

Григорьева

И.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

20 Отчет-

1.2.24

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт Акт

-

Рожкова Н.П.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

23 Акт-

1.2.25

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

Отчет Отчет

-

Кононова Е.А.

31.12.2024

22 Взаимо

связь с

Отчет-



33

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3

Результат "Реконструированы и

(или) капитально

отремонтированы региональные

и муниципальные детские школы

искусств по видам искусств "

К концу 2024 года будет

реконструировано,

капитально

отремонтировано 670

региональных и

муниципальных детских

школ искусств по видам

искусств. Начиная с 2021

года, ежегодно по 130

организаций. Это позволит

улучшить условия, в

которых обучаются

творчески одаренные дети,

в том числе расширить

площади для ведения

образовательной

деятельности путем

капитального ремонта и

реконструкции зданий с

целью их передачи детским

школам искусств в

Горбатовская

С.М.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://zakupki

.gov.ru/epz/

main/public/

home.html

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оперативное управление.

1.3.1

Контрольная точка "Размещение

извещений в ЕИС в сфере

закупок о проведении

электронных аукционов на

определение подрядной

организации"

Справка

-

Еременко Р.В.

01.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ЕИС в сфере

закупок

-

1.3.2

Контрольная точка "Заключение

государственных/муниципальны

х контрактов на выполнение

работ по капитальному

ремонту/реконструкции/

строительству объектов культуры

"

Справка

-

Шепелев О.Е.

20.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ЕИС в сфере

закупок

-

1.3.3

Контрольная точка "Введение

объекта культуры в

эксплуатацию", значение: 0.0000

Акт

-

Алейникова

М.М.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Акт введения

объекта в

эксплуатаци

ю

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.4

Контрольная точка

"Торжественная презентация

направления национального

проекта", значение: 0.0000

Справка

-

Алейникова

М.М.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Сайт

управления

культуры

области

-

1.3.5

Контрольная точка "Полное

кассовое исполнение средств,

выделенных на направление

национального проекта",

значение: 0.0000

Отчет

-

Григорьева

И.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Годовой

отчет об

расходовании

выделенных

финансовых

средств

-

1.3.6

Контрольная точка "Размещение

извещений в ЕИС в сфере

Справка

-

Алейникова

М.М.

01.03.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

ЕИС в сфере

закупок

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

закупок о проведении

электронных аукционов на

определение подрядной

организации", значение: 0.0000

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.7

Контрольная точка "Заключение

государственных/муниципальны

х контрактов на выполнение

работ по капитальному

ремонту/реконструкции/

строительству объектов культуры

", значение: 0.0000

Отчет

-

Еременко Р.В.

20.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ЕИС в сфере

закупок

-

1.3.8

Контрольная точка "Введение

объекта культуры в

эксплуатацию"

Акт

-

Алейникова

М.М.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Акт ввода

объекта в

эксплуатаци

ю

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.3.9

Контрольная точка

"Торжественная презентация

направления национального

проекта"

Справка

-

Еременко Р.В.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Сайт

управления

культуры

области

-

1.3.10

Контрольная точка "Полное

кассовое исполнение средств,

выделенных на направление

национального проекта"

Отчет

-

Григорьева

И.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Годовой

отчет об

использовани

и

выделенных

финансовых

средств

-

1.3.11

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Прочий тип документа

Выписка из госпрограммы

-

Григорьева

И.В.

01.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

02 Государствен

ная

программа

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.12

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Соглашение Соглашение

-

Григорьева

И.В.

01.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 Соглашение-

1.3.13

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Прочий тип документа

Выписка

-

Григорьева

И.В.

01.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 Выписка-

1.3.14

Контрольная точка "Размещение

извещений в ЕИС в сфере

Справка

-

Алейникова

М.М.

01.03.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

ЕИС в сфере

закупок

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

закупок о проведении

электронных аукционов на

определение подрядной

организации"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.15

Контрольная точка "Заключение

государственных/муниципальны

х контрактов на выполнение

работ по капитальному

ремонту/реконструкции/

строительству объектов культуры

"

Справка

-

Алейникова

М.М.

20.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ЕИС в сфере

закупок

-

1.3.16

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

Прочий тип документа

Отчет

-

Алейникова

М.М.

15.06.2023

08 17 Отчет-

1.3.17

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

Отчет Отчет

-

Алейникова

М.М.

30.09.2023

16 09 Отчет-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

федерального проекта)"

1.3.18

Контрольная точка "Введение

объекта культуры в

эксплуатацию"

Акт

-

Еременко Р.В.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Акт введения

объекта в

эксплуатаци

ю

-

1.3.19

Контрольная точка

"Торжественная презентация

направления национального

проекта"

Справка

-

Еременко Р.В.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Сайт

управления

культуры

области

-

1.3.20

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет Отчет

-

Григорьева

И.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

11 Отчет-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.21

Контрольная точка "Полное

кассовое исполнение средств,

выделенных на направление

национального проекта"

Отчет

-

Григорьева

И.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Годовой

отчет об

использовани

и

выделенных

финансовых

средств

-

1.3.22

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Прочий тип документа

Выписка

-

Григорьева

И.В.

01.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

23 Государствен

ная

программа

-

1.3.23

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

Прочий тип документа

Выписка

-

Григорьева

И.В.

01.02.2024

Взаимо

связь с

24 Выписка-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.24

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Прочий тип документа

Соглашение

-

Григорьева

И.В.

01.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

25 Соглашение-

1.3.25

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

Прочий тип документа

Отчет

-

Алейникова

М.М.

15.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

17 Отчет-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.3.26

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

Отчет Отчет

-

Горбатовская

С.М.

30.09.2024

16 22 Отчет-

1.3.27

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет Отчет

-

Григорьева

И.В.

31.12.2024

17 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отчет-

1.4

Результат "Оснащены

образовательные учреждения в

сфере культуры (детские школы

искусств по видам искусств и

училищ) музыкальными

инструментами, оборудованием и

учебными материалами "

 Достижение результата

будет осуществлено за счет

обеспечения детских

музыкальных,

художественных,

хореографических школ,

школ искусств, училищ

необходимыми

инструментами,

оборудованием и

материалами. В

Белгородской области

Горбатовская

С.М.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отчет по

направлению

в

Министерств

о культуры

Российской

Федерации

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

успешно функционируют

63 образовательных

учреждения

дополнительного

образования

художественной

направленности: 47 школ

искусств, 11 музыкальных,

4 художественные и 1

музыкально-хоровая школа,

в которых обучаются свыше

25 тысяч человек. На

оснащение необходимыми

техническими средствами

обучения (в т. ч.

компьютерными системами

и интерактивными

досками), современной

учебной мебелью,

музыкальными

инструментами необходимо

свыше  107 тыс. рублей.

Предложения

сформированы исходя из

реальной потребности

образовательных

учреждений. Большинство

оборудования имеет

высокий процент износа, а

также не соответствует

современным
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

образовательным нормам.

1.4.1

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Справка

-

Алейникова

М.М.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 ЕИС в сфере

закупок

-

1.4.2

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

-

Еременко Р.В.

01.10.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 Акт

выполенных

работ/оказан

ных услуг

-

1.4.3

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

-

Еременко Р.В.

01.10.2021

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Справка

управления

культуры

области об

оплате

выполненнх

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

работ /

поставленны

х товаров

1.4.4

Контрольная точка "Официальная

презентация национального

проекта "Культура" по

направлению"

Прочий тип документа

-

Алейникова

М.М.

10.10.2021

04 08  Сайт

управления

культуры

области

-

1.4.5

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Прочий тип документа

-

Григорьева

И.В.

31.12.2021

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Годовой

отчет об

использовани

и

выделенных

финансовых

средств

-

1.4.6

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

Отчет Отчет

-

Алейникова

М.М.

15.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

06 Отчет-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

1.4.7

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

Отчет Отчет

-

Алейникова

М.М.

30.09.2022

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отчет-

1.4.8

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

Отчет Отчет

-

Алейникова

М.М.

15.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 Отчет-

1.4.9

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

Прочий тип документа

-

Алейникова

М.М.

30.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

03 ЕИС в сфере

закупок

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результатам закупок" контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.10

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

Отчет Отчет

-

Алейникова

М.М.

30.09.2023

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отчет-

1.4.11

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

-

Еременко Р.В.

01.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 Акт приемки

выполненны

х

работ/постав

ленных

товаров/пред

оставленных

услуг

-

1.4.12

Контрольная точка "Произведена Прочий тип документа

-

Шепелев О.Е.

01.10.2023

03 Взаимо Отчет-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

управления

культуры

области

1.4.13

Контрольная точка "Официальная

презентация национального

проекта "Культура" по

направлению"

Прочий тип документа

-

Еременко Р.В.

10.10.2023

04 08 Сайт

управления

культуры

области

-

1.4.14

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет

-

Григорьева

И.В.

31.12.2023

12 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Годовой

отчет об

использовани

и

выделенных

денежных

средств

-

1.4.15

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

Отчет Отчет

-

Алейникова

М.М.

15.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

06 Отчет-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

федерального проекта)" атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.16

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

Отчет Отчет

-

Алейникова

М.М.

30.09.2024

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отчет-

1.5

Результат "Построены

(реконструированы) и (или)

капитально отремонтированы

культурно-досуговые учреждения

в сельской местности "

 На территории

Белгородской области

планируется проведение

реконструкции,

капитального ремонта и

технического оснащения 16

учреждений культуры,

расположенных в сельской

местности.  Благодаря

реализации проекта

сельские учреждения

культуры области выйдут

Глущенко О.В.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отчет

управления

культуры

области по

направлению

в

Министерств

о культуры

РФ

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

на качественно новый

уровень представления

услуг населению,

повысится посещаемость

мероприятий, деятельность

учреждений культуры в

прогнозный период

планируется направить на

сохранение и развитие

культурного потенциала и

культурного наследия

региона, сохранение

единого культурного

пространства, обеспечение

доступа к культурным

ценностям и доступности

услуг культуры для всех

слоев населения.

1.5.1

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

-

Алейникова

М.М.

01.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

13 ЕИС в сфере

закупок

-

1.5.2

Контрольная точка "Сведения о Прочий тип документаЕременко Р.В.

01.08.2021

12 15 ЕИС в сфере-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

-

закупок

1.5.3

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

-

Алейникова

М.М.

25.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

19 Отчет

управления

культуры

области в

Министерств

о культуры

РФ по

исполнению

мероприятия

-

1.5.4

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет

-

Григорьева

И.В.

25.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

20 Годовой

отчет об

использовани

и

выделенных

финансовых

средств

-

1.5.5

Контрольная точка "Ввод объекта

в эксплуатацию", значение:

Прочий тип документа

-

Алейникова

М.М.

25.12.2021

19 Взаимо

связь с

Акт ввода

объекта в

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

0.0000 иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

эксплуатаци

ю

1.5.6

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз"

 

-

Глущенко О.В.

30.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.7

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

значение: 0.0000

Справка

-

Алейникова

М.М.

01.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

ЕИС в сфере

закупок

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.5.8

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000

Справка

-

Еременко Р.В.

20.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ЕИС в сфере

закупок

-

1.5.9

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %"

Отчет Фотоотчет

-

Алейникова

М.М.

30.06.2022

15 16 Отчет-

1.5.10

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Отчет

-

Алейникова

М.М.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отчет в

Министерств

о культуры

по

исполнению

направления

-

1.5.11

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

Отчет

-

Григорьева

И.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

Отчет об

использовани

и

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

трансфертов" результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

выделенных

денежных

средств

1.5.12

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию"

Акт Акт ввода в

эксплуатацию

-

Алейникова

М.М.

31.12.2022

16 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Акт ввода-

1.5.13

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз"

Акт Акт ввода объекта в

эксплуатацию

-

Алейникова

М.М.

30.01.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

14 Акт-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.5.14

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Справка

-

Еременко Р.В.

01.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ЕИС в сфере

закупок

-

1.5.15

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Отчет

-

Алейникова

М.М.

01.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ЕИС в сфере

закупок

-

1.5.16

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %"

Отчет Фототчет

-

Алейникова

М.М.

30.06.2023

15 16 Отчет-

1.5.17

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт

-

Алейникова

М.М.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

Акт

выполненны

х

работ/оказан

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ных

услуг/постав

ленных

товаров

1.5.18

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию"

Акт

-

Алейникова

М.М.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Акт ввода в

эксплуатаци

ю объекта

-

1.5.19

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет

-

Григорьева

И.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отчет об

использовани

и

выделенных

денежных

средств

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.5.20

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Справка Сводная справка

по направлению

-

Глущенко О.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.21

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз"

 

-

Глущенко О.В.

30.01.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08 --

1.5.22

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %"

Отчет Фотоотчет

-

Алейникова

М.М.

30.06.2024

02 10 Фотоотчет-

1.5.23

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию"

Акт Акт ввода объекта в

эксплуатацию

-

Алейникова

М.М.

31.12.2024

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Акт ввода в

эксплуатаци

ю

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6

Результат "Реконструированы и

капитально отремонтированы

муниципальные музеи"

К концу 2024 года будет

реконструировано или

капитально

отремонтировано 100

муниципальных музеев. В

2022 году - 31, в 2023 году -

42, в 2024 году - 27.

Проводится ежегодны

конкурс проектов субъектов

Российской Федерации.

Реконструкция и

капитальный ремонт

муниципальных музеев

позволит модернизировать

пространство, а также

увеличить количество

посещений музеев.

Горбатовская

С.М.

01.01.2023 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ЕИС в сфере

закупок

Нет

1.6.1

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Прочий тип документа

Выписка

-

Григорьева

И.В.

01.02.2023

17 19 Выписка-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.6.2

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Соглашение Соглашение

-

Григорьева

И.В.

01.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

20 Соглашение-

1.6.3

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз"

Прочий тип документа

Положительное заключение

государственной

экспертизы

-

Алейникова

М.М.

30.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

12 Положительн

ое

заключение

государствен

ной

экспертизы

-

1.6.4

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %"

 

-

Алейникова

М.М.

15.08.2023

02 10 Отчет-

1.6.5

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию"

Акт Акт ввода

-

Алейникова

М.М.

31.12.2023

12 17 Акт ввода-

1.6.6

Контрольная точка "Утверждены Прочий тип документа

-

Григорьева

31.12.2023

Взаимо 18 Выписка-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Выписка из госпрограммыИ.В.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.7

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет Отчет

-

Григорьева

И.В.

31.12.2023

19 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отчет-

1.6.8

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Исходящее письмо О

направлении информации

-

Григорьева

И.В.

20.01.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

16 Государствен

ная

программа

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

1.6.9

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Исходящее письмо О

направлении информации

-

Григорьева

И.В.

01.02.2024

13 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информацио

нное письмо

Минкультур

ы РФ

-

1.6.10

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

-

Григорьева

И.В.

01.02.2024

14 16 Элетронный

бюджет

-

1.6.11

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз"

Прочий тип документа

Положительное заключение

государственной

экспертизы

-

Еременко Р.В.

30.04.2024

14 12 Положительн

ое

заключение

государствен

ной

экспертизы

-

1.6.12

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %"

Отчет Фототчет

-

Алейникова

М.М.

15.08.2024

02 10 Отчет-

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.6.13

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию"

Акт Акт ввода в

эксплуатацию

-

Алейникова

М.М.

12 16 Акт ввода-

1.6.14

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет Отчет

-

Григорьева

И.В.

31.12.2024

15 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отчет-

1.7

Результат "Технически оснащены

муниципальные музеи"

К концу 2024 года будет

оснащено 434

муниципальных музеев. В

2022 году - 105, в 2023 году

- 172, в 2024 году - 157.

Проводится ежегодны

конкурс проектов субъектов

Российской Федерации.

Оснащение муниципальных

музеев позволит

модернизировать

пространство, а также

увеличить количество

посещений музеев.

Горбатовская

С.М.

01.01.2023 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ЕИС в сфере

закупок

Нет

1.7.1

Контрольная точка "Закупка Исходящее письмо О

-

Алейникова

30.07.2023

Взаимо 12 ЕИС в сфере-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

включена в план закупок" направлении информацииМ.М.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

закупок

1.7.2

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Исходящее письмо Письмо

об исполнении показателя

-

Шепелев О.Е.

30.07.2023

10 12 ЕИС в сфере

закупок

-

1.7.3

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

Отчет Отчет о выполнени

контрольной точки проекта

-

Горбатовская

С.М.

30.11.2023

10 12 Отчет-

1.7.4

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Отчет Отчет по приемке

товаров/работ /услуг

-

Еременко Р.В.

31.12.2023

11 13 Отчет-

1.7.5

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

Отчет Отчет о

финансировании

-

Алейникова

М.М.

31.12.2023

12 Взаимо

связь с

иными

Отчет-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.7.6

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Отчет Отчет об исполнении

показателя

-

Шепелев О.Е.

01.01.2024

07 09 Отчет-

1.7.7

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Исходящее письмо О

направлении информации

-

Алейникова

М.М.

30.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09 Информацио

нное письмо

-

1.7.8

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Отчет Отчет об испонении

показателя

-

Еременко Р.В.

30.07.2024

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Отчет-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.7.9

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

Отчет Отчет об исполнении

показателя.

-

Горбатовская

С.М.

30.11.2024

06 09 Отчет-

1.7.10

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Отчет Отчет о выполнении

показателя

-

Алейникова

М.М.

31.12.2024

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отчет о

финансирова

нии

-



Участники регионального проекта

0

67

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Курганский К. С. Министр культуры

Белгородской области

- 20

2 Администратор регионального

проекта

Алейникова М. М. начальник отдела Тилинина С. И. 100

Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской

Федерации

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Глущенко О. В. Заместитель министра

культуры Белгородской

области

Курганский К. С. 20

4 Участник регионального

проекта

Бикетов С. И. Глава администрации

муниципального района

«Волоконовский район»

- 0

5 Участник регионального

проекта

Гопалов А. Н. Начальник управления

культуры администрации

муниципального района

"Чернянский район"

- 0

6 Участник регионального

проекта

Климов А. В. Глава администрации - 0

7 Участник регионального

проекта

Кузин С. В. Начальник управления

культуры администрации

Ракитянского района

- 0

8 Участник регионального

проекта

Косых И. В. Начальник - 0

9 Участник регионального

проекта

Бурба В. Н. Глава администрации района - 0

10 Участник регионального

проекта

Абраменко Т. В. Начальник - 0



11 Участник регионального

проекта

Попков А. Т. Глава администрации

Белгородского района

- 0

12 Участник регионального

проекта

Мысливцева Ю. В. Начальник управления

культуры администрации

Белгородского района

Белгородской области

- 0

13 Участник регионального

проекта

Заичко Г. Е. Консультант социально-

экономического отдела

Григорьева И. В. 45

14 Участник регионального

проекта

Григорьева И. В. Начальник социально-

экономического отдела

Курганский К. С. 45

15 Участник регионального

проекта

Шепелев О. Е. консультант отдела

материально-технического

обеспечения

Алейникова М. М. 45

16 Участник регионального

проекта

Потехин В. Г. Начальник отдела

строительства, капитального

ремонта и материально-

технического обеспечения

учреждений культуры и

искусства

- 12

17 Участник регионального

проекта

Васюта Ю. В. Начальник управления

культуры

- 0

18 Участник регионального

проекта

Серянкина И. К. Начальник управления

культуры

- 0

19 Участник регионального

проекта

Косарева И. И. Начальник Управления

культуры и молодежной

политики

- 0

20 Участник регионального

проекта

Гриднев А. Н. Глава администрации

Новооскольского городского

округа

Савченко Е. С. 0

21 Участник регионального

проекта

Шаульская Н. В. Начальник управления

культуры администрации

Новооскольского городского

округа

- 0



22 Участник регионального

проекта

Канищев С. М. Глава администрации

Прохоровского района

- 0

23 Участник регионального

проекта

Верещак И. В. начальник - 0

24 Участник регионального

проекта

Сергачёв С. В. Глава администрации

Алексеевского городского

округа

Савченко Е. С. 0

25 Участник регионального

проекта

Мушенко Н. Н. Начальник управления

культуры, молодёжной

политики и туризма

Шебекинского городского

округа

Жданов В. Н. 0

26 Участник регионального

проекта

Алейникова М. М. начальник отдела Тилинина С. И. 45

27 Участник регионального

проекта

Круглякова Т. П. Глава Администрации - 0

28 Участник регионального

проекта

Жданов В. Н. Глава администрации

Шебекинского городского

округа

- 0

Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту

29 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Горбатовская С. М. Заместитель министра

культуры Белгородской

области

Курганский К. С. 30

30 Участник регионального

проекта

Курганский К. С. Министр культуры

Белгородской области

- 25

31 Участник регионального

проекта

Мушенко Н. Н. Начальник управления

культуры, молодёжной

политики и туризма

Шебекинского городского

округа

Жданов В. Н. 0

32 Участник регионального Рожкова Н. П. Директор Курганский К. С. 30



проекта

33 Участник регионального

проекта

Бражникова С. А. Заместитель директора Рожкова Н. П. 30

34 Участник регионального

проекта

Сергиенко А. Н. Глава администрации

Старооскольского городского

округа

- 0

35 Участник регионального

проекта

Жданов В. Н. Глава администрации

Шебекинского городского

округа

- 0

36 Участник регионального

проекта

Васюта Ю. В. Начальник управления

культуры

- 0

37 Участник регионального

проекта

Галдун Ю. В. Глава администрации города

Белгорода

- 0

38 Участник регионального

проекта

Лесных О. А. Руководитель управления

культуры администрации

города Белгорода

Галдун Ю. В. 0

39 Участник регионального

проекта

Сергачёв С. В. Глава администрации

Алексеевского городского

округа

Савченко Е. С. 0

40 Участник регионального

проекта

Кононова Е. А. Консультант отдела развития

социально-культурной

деятельности, библиотечного

дела и взаимодействия с

органами местного

самоуправления

Горбатовская С. М. 45

41 Участник регионального

проекта

Серянкина И. К. Начальник управления

культуры

- 0

Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств

42 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Горбатовская С. М. Заместитель министра

культуры Белгородской

области

Курганский К. С. 30



Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами,

оборудованием и учебными материалами

43 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Горбатовская С. М. Заместитель министра

культуры Белгородской

области

Курганский К. С. 33

44 Участник регионального

проекта

Алейникова М. М. начальник отдела Тилинина С. И. 45

45 Участник регионального

проекта

Сергиенко А. Н. Глава администрации

Старооскольского городского

округа

- 0

46 Участник регионального

проекта

Сергачёв С. В. Глава администрации

Алексеевского городского

округа

Савченко Е. С. 0

47 Участник регионального

проекта

Лесных О. А. Руководитель управления

культуры администрации

города Белгорода

Галдун Ю. В. 0

48 Участник регионального

проекта

Епишина А. А. Консультант отдела искусства,

учебных заведений и

музейного дела

Глущенко О. В. 37

49 Участник регионального

проекта

Васюта Ю. В. Начальник управления

культуры

- 0

50 Участник регионального

проекта

Галдун Ю. В. Глава администрации города

Белгорода

- 0

51 Участник регионального

проекта

Заичко Г. Е. Консультант социально-

экономического отдела

Григорьева И. В. 45

52 Участник регионального

проекта

Григорьева И. В. Начальник социально-

экономического отдела

Курганский К. С. 45

53 Участник регионального

проекта

Шепелев О. Е. консультант отдела

материально-технического

обеспечения

Алейникова М. М. 45

54 Участник регионального Серянкина И. К. Начальник управления - 0



проекта культуры

Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности

55 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Глущенко О. В. Заместитель министра

культуры Белгородской

области

Курганский К. С. 20

56 Участник регионального

проекта

Потехин В. Г. Начальник отдела

строительства, капитального

ремонта и материально-

технического обеспечения

учреждений культуры и

искусства

- 12

57 Участник регионального

проекта

Григорьева И. В. Начальник социально-

экономического отдела

Курганский К. С. 45

58 Участник регионального

проекта

Заичко Г. Е. Консультант социально-

экономического отдела

Григорьева И. В. 45

59 Участник регионального

проекта

Алейникова М. М. начальник отдела Тилинина С. И. 45

Реконструированы и капитально отремонтированы муниципальные музеи

60 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Горбатовская С. М. Заместитель министра

культуры Белгородской

области

Курганский К. С. 30

Технически оснащены муниципальные музеи

61 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Горбатовская С. М. Заместитель министра

культуры Белгородской

области

Курганский К. С. 30


