
П А С П О Р Т

регионального проекта

Семейные ценности и инфраструктура культуры (Белгородская область)

1. Основные положения

Семейные ценности и инфраструктура культуры (Белгородская область)Наименование регионального проекта1.

Краткое наименование регионального

проекта

Семейные ценности и

инфраструктура культуры

(Белгородская область)

Срок реализации

проекта

01.01.2025 31.12.20302.

Цель регионального проекта

Формирование семейно-ориентированной инфраструктуры, укрепление института семьи, продвижение

в обществе семейных ценностей

3.

Куратор регионального проекта Милёхин А.В.

Заместитель Губернатора Белгородской области - министр

образования Белгородской области

4.

Курганский К.С.Руководитель регионального проекта Министр культуры Белгородской области5.

Бодруг А.Б.Администратор регионального проекта

Начальник отдела реализации культурной политики

министерства культуры Белгородской области

6.

Целевые группы регионального проекта

Все население 18+,

Все население РФ,

Молодежь 14-35 лет

7.

1

Государственная программа

Государственная программа Белгородской области "Развитие

культуры Белгородской области"

8.

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

1 ОЗР: Граждане получают дополнительные возможности для посещения и участия в культурно-просветительских мероприятиях и для обеспечения

семейного досуга

1.1. Уровень

удовлетворенности

граждан работой

государственных и

муниципальных

организаций культуры,

искусства и народного

творчества

66,5000 2023 -ПроцентНП 67,200066,7700 66,8000 66,9000 67,0000 67,1000 Нет

2 Задача: Гражданам предоставлена возможность расширения доступа к творческим мероприятиям, направленным в том числе  на сохранение семейных

ценностей

2.1. Увеличение числа

посещений организаций

культуры по отношению к

2023 году

100,0000 2023 -ПроцентФП 135,0000110,0000 115,0000 120,0000 125,0000 130,0000 Нет
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец 2025

года

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 1595 6 7 8 10 11 12 13 144

1 Граждане получают дополнительные возможности для посещения и участия в культурно-просветительских мероприятиях и для обеспечения семейного

досуга

1.1. Уровень удовлетворенности граждан

работой государственных и

муниципальных организаций культуры,

искусства и народного  творчества

66,7000 66,7000 66,7000 66,7000 66,7000 66,7000

Процент 66,7700

66,700066,700066,700066,700066,7000

2 Гражданам предоставлена возможность расширения доступа к творческим мероприятиям, направленным в том числе  на сохранение семейных

ценностей

2.1. Увеличение числа посещений

организаций культуры по отношению к

2023 году

110,000

0

110,000

0

110,000

0

110,000

0

110,000

0

110,000

0

Процент 110,0000

110,000

0

110,000

0

110,000

0

110,000

0

110,000

0



-

-
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4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

1

Граждане получают дополнительные возможности для посещения и участия в культурно-просветительских мероприятиях и для обеспечения семейного

досуга

Проведено

строительство и

модернизация

региональных и

муниципальных

детских школ

искусств.

Нарастающий итог

Единица

- 9,0000 9,0000

НетСтроитель

ство

(реконстру

кция,

техническ

ое

перевоору

жение,

приобрете

ние)

объекта

недвижим

ого

имущества

8,0000 2024

10,000

0

10,000

0

9,0000 10,000

0

-

1.1

Проведение капитального ремонта и реконструкции зданий, в которых располагаются региональные и муниципальные детские школы искусств, являющиеся важным

звеном отечественного художественного образования. Детские школы искусств располагаются в 8597 зданиях, требуют капитального ремонта и являются аварийными

1678 зданий. Значение результата к 2030 году: будет отремонтировано (реконструировано) 961 здание детских школ искусств, что составляет 73% от зданий, требующих

капитального ремонта (2020-2024 - 841 здание, 2025-2030 - 120 зданий). Кроме того, будет построено 50 зданий ДШИ. Эффект для бенефициаров и вклад в достижение

показателя: реализация мероприятия позволит создать комфортные условия для обучения одаренных детей по дополнительным предпрофессиональным программам в

области искусств, способствует увеличению площади для ведения образовательной деятельности, в том числе путем передачи капитально отремонтированных и

реконструированных зданий в оперативное управление детским школам искусств, создает условия для посещения гражданами творческих мероприятий, проводимых

детскими школами искусств.

Проведена

модернизация

учреждений

Единица

- - 3,0000

НетБлагоустр

ойство

территори

0,0000 2024

7,0000 9,00005,0000 6,0000

-

1.2



-

-

-
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

культурно-досугового

типа в населенных

пунктах с

численностью до 500

тыс. чел..

Нарастающий итог

и, ремонт

объектов

недвижим

ого

имущества

Проведение капитального ремонта региональных и муниципальных учреждений культурно-досугового типа в населенных пунктах до 500 тыс. чел. Всего 41 180

учреждений культурно-досугового типа, из них 7 770 в неудовлетворительном состоянии. К 2030 году будет отремонтировано 4,1% от зданий, требующих капитального

ремонта, по отношению к 2022 году. Эффект для бенефициаров и вклад в достижение показателя: реализация мероприятия позволит создать комфортные условия гостей

и жителей населенных пунктов, создает условия для посещения учреждений культуры.

Оснащены

региональные и

муниципальные

театры, находящиеся

в городах с

численностью

населения более 300

тыс. человек.

Нарастающий итог

Единица

- 1,0000 2,0000

НетПриобрете

ние

товаров,

работ,

услуг

1,0000 2024

2,0000 2,00002,0000 2,0000

-

1.3

Оснащение театров, расположенных в крупных городах, современным оборудованием, необходимым для осуществления творческой деятельности. Значение результата

к 2030 году: к концу 2024 года будет оснащено 127 театров, а к концу 2030 года полностью будет завершено техническое перевооружение ещё 145 театров 2025 г. - (2025

г. - 17 ед; 2026 г - 24 ед; 2027-2028 гг. - по 25 ед. ежегодно, 2029-2030 гг. - по 27 ед. ежегодно). К концу 2030 г. будет оснащено 272 театра. Таким образом, с 2023 года к

2030 году потребность в частичном оснащении по основным группам оборудования (свет, звук) будет полностью удовлетворена на 100%. Эффект для бенефициаров и

вклад в достижение показателя: - оснащение по основным группам оборудования (световым, звуковым) позволит значительно расширить художественные возможности

театров и повысить качество постановок, что способствует привлечению в театры новых зрителей и, как следствие, увеличивает количество посещений организаций

культуры; - в рамках ГП "Развитие культуры" регионам предоставляется субсидия на поддержку творческой деятельности театров (средства могут быть направлены на

создание новых постановок и показов спектаклей, а также на укрепление материально-технической базы театров); - качественно новые постановки, созданные в

модернизированных театрах, могут быть выдвинуты в качестве соискателей премии Минкультуры России имени Федора Волкова за вклад в развитие театрального

искусства Российской Федерации.



-

-

-
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

Проведена

модернизация

региональных и

муниципальных

библиотек.

Нарастающий итог

Единица

- - 2,0000

НетБлагоустр

ойство

территори

и, ремонт

объектов

недвижим

ого

имущества

0,0000 2024

5,0000 5,00003,0000 3,0000

-

1.4

Проведение капитального ремонта региональных и муниципальных библиотек. Всего 31 817 библиотек в региональной и муниципальной собственности, из них 1 880 в

неудовлетворительном состоянии. К 2030 году будет отремонтировано 260 библиотек, что составляет 13,8% от зданий, требующих капитального ремонта. Эффект для

бенефициаров и вклад в достижение показателя: реализация мероприятия позволит создать комфортные условия для читателей, создает условия для посещения

библиотек.

Проведена

модернизация

театров, находящихся

в региональной и

муниципальной

собственности..

Нарастающий итог

Единица

- - 1,0000

НетБлагоустр

ойство

территори

и, ремонт

объектов

недвижим

ого

имущества

0,0000 2024

2,0000 2,00002,0000 2,0000

-

1.5

Проведение капитального ремонта региональных и муниципальных театров. Всего 665 региональных и муниципальных музеев, из них 365 в неудовлетворительном

состоянии. К 2030 году будет отремонтировано 16% от зданий, требующих капитального ремонта, по отношению к 2022 году. Эффект для бенефициаров и вклад в

достижение показателя: реализация мероприятия позволит создать комфортные условия гостей и жителей населенных пунктов, создает условия для посещения театров.

Проведена

модернизация музеев,

находящихся в

региональной и

муниципальной

собственности.

Единица

- 1,0000 1,0000

НетБлагоустр

ойство

территори

и, ремонт

объектов

недвижим

0,0000 2024

2,0000 3,00001,0000 2,0000

-

1.6



-

-
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

Нарастающий итог

ого

имущества

Проведение капитального ремонта региональных и муниципальных музеев. Всего 9 370 региональных и муниципальных музеев, из них 3 346 в неудовлетворительном

состоянии. К 2030 году будет отремонтировано 3,6% от зданий, требующих капитального ремонта, по отношению к 2022 году. Эффект для бенефициаров и вклад в

достижение показателя: реализация мероприятия позволит создать комфортные условия гостей и жителей населенных пунктов, создает условия для посещения музеев.

Проведен ремонт и

(или) материально-

техническое

оснащение

региональных и (или)

муниципальных

филармоний.

Нарастающий итог

Единица

- - -

НетБлагоустр

ойство

территори

и, ремонт

объектов

недвижим

ого

имущества

0,0000 2024

1,0000 1,00001,0000 1,0000

-

1.7

Впервые в Российской Федерации будет реализована системная федеральная программа по поддержке филармоний. Программа предоставит субъектам Российской

Федерации и муниципалитетам возможность получить государственную поддержку на условиях софинансирования для осуществления ремонта филармоний и их

оснащения оборудованием, отвечающим современным тенденциям. Значение результата к 2030 году: В Российской Федерации 89 региональных филармонии (в т.ч. 5

муниципальных, из них 2 детских), 26 из них нуждаются в ремонте и переоснащении. С 2025 по 2030 гг. в стране будут модернизированы 24 филармонии (2025 г - 2 ед.,

2026-2028 г. - по 4 ед., 2029-2030 гг. - по 5 ед.), что составит 92,3 % от всей потребности. Эффект для бенефициаров и вклад в достижение показателя: - ремонт и

оснащение филармоний оборудованием, отвечающим современным тенденциям, позволит существенно расширить возможности учреждений и качество услуг для

зрителей и, таким образом, повысить посещаемость учреждений. Традиционно филармонии размещены в столичных региональных центрах и являются

системообразующим музыкальным кластером и точкой притяжения жителей и гостей региона. Ежегодно филармонии посещают более 4,5 млн зрителей.

Модернизированные филармонии, являясь базой для работы ведущих региональных оркестров и коллективов, и единственной специализированной площадкой для

гастролей, открывает новые творческие возможности для музыкальных коллективов, претендующих на получение грантовой поддержки в рамках государственной

программы "Развитие культуры"; - ремонт филармоний позволит обновить инфраструктуру для зрителей и исполнителей, в частности, с учетом требований для

маломобильных граждан, а также улучшить творческое пространство и акустические параметры, сделать более заметными фасады и внешний антураж филармоний,

что положительно повлияет на посещаемость учреждений; - оснащение современным световым, звуковым оборудованием, кресельными группами повысит

комфортность для зрителей, а также общее качество исполнения музыкальных произведений, снизит общий износ оборудования.

Технически

оснащены

региональные и

Единица

- 5,0000 8,0000

НетПриобрете

ние

товаров,

4,0000 2024

17,000

0

20,000

0

11,000

0

14,000

0

-

1.8
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

муниципальные

музеи. Нарастающий

итог

работ,

услуг

Техническое обеспечение региональных и муниципальных музеев современным выставочно-экспозиционным, мультимедийным оборудованием, оборудованием для

фондохранения, а так же специализированным оборудованием для работы с посетителями с ограниченными возможностями здоровья. Значение результата к 2030 году:

всего по стране региональных и муниципальных музеев - 3114 ед, из них число музеев, имеющих количество музейных предметов общего музейного фонда не менее 300

единиц и требующих технического оснащения, составляет 2987 единицы. К концу 2024 г. будет оснащено 763 музея. С 2025 по 2030 гг. планируется оснастить 2197

музеев. К концу 2030 г. число оснащенных музеев составит 2960 или 99,1% от общего количества региональных и муниципальных музеев в Российской Федерации,

имеющих количество музейных предметов общего музейного фонда не менее 300 единиц и требующих технического оснащения. Эффект для бенефициаров и вклад в

достижение показателя: Техническое оснащение региональных и муниципальных музеев позволяет презентовать регион в рамках ежегодного мероприятия, проводимого

Минкультуры России, "Музейные маршруты". Благодаря техническому оснащению региональных и муниципальных музеев увеличивается привлекательность музея для

посетителей, что повышает доступ населения Российской Федерации к культурным благам и обеспечиваются условия для сохранения духовно-нравственных ценностей.

Кроме того федеральные музеи в рамках государственного задания также могут рассматривать оснащенные региональные и муниципальные музеи для экспонирования

своих выставок.

Переоснащены

муниципальные

библиотеки по

модельному

стандарту.

Нарастающий итог

Единица

- 21,000

0

25,000

0

НетПриобрете

ние

товаров,

работ,

услуг

16,0000 2024

34,000

0

36,000

0

28,000

0

31,000

0

-

1.9

Модельная муниципальная библиотека - муниципальная библиотека, оснащенная высокоскоростным широкополосным доступом к сети "Интернет", доступом к

современным отечественным информационным ресурсам научного и художественного содержания на различных носителях, использующая в своей работе новейшие

информационные технологии, которая функционирует как открытое общественное, культурное, информационное, просветительское пространство, комфортное место для

индивидуальной или коллективной работы и творческой самореализации, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья. На базе модернизированных

библиотек формируются единые информационные, культурно-досуговые и образовательные пространства, в т.ч. для проведения семейного досуга. Значение результата

к 2030 году: с 2019 по 2024 гг. в стране будет создано не менее 1229 модельных библиотек; в 2025-2030 гг. будет создано не менее 1246 модельных библиотек; с 2019 по

2030 гг. будет создано не менее 2475 модельных библиотек.

Оснащены

образовательные

организации в сфере

Единица

- 36,000

0

36,000

0

НетПриобрете

ние

товаров,

25,0000 2024

60,000

0

60,000

0

48,000

0

48,000

0

-

1.1

0



-

-

-
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

культуры (детские

школы искусств и

училища)

музыкальными

инструментами,

оборудованием  и

учебными

материалами.

Нарастающий итог

работ,

услуг

Комплексное оснащение детских школ искусств и училищ новыми музыкальными инструментами, техническими средствами обучения, современным

специализированным оборудованием, учебно-методической литературой. Значение результата к 2030 году: будут оснащены 3 638 детских школ искусств и училищ, что

составляет 71% от общего количества детских школ искусств и училищ (2019-2024 - 1958 единиц, 2025-2030 1680 единиц). Эффект для бенефициаров и вклад в

достижение показателя: повышение роли этих образовательных организаций в воспитании детей и молодежи на основе традиционных российских духовно-нравственных

и культурно-исторических ценностей, повышение качества и доступности художественного образования в стране, создает возможности для привлечения контингента

обучающихся и реализации более широкого спектра образовательных программ, создает условия для посещения гражданами творческих мероприятий, проводимых

детскими школами искусств.

Поощрены дома

культуры по итогам

проведения

ежегодного

Всероссийского

конкурса среди домов

культуры для

выявления лучших

практик работы.

Нарастающий итог

Единица

- - 3,0000

НетПриобрете

ние

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2024

11,000

0

13,000

0

6,0000 8,0000

-

1.1

1

Жители разных регионов получат возможность получать услуги на качественно новом современном уровне через трансляцию и масштабирование лучших практик

работы Домов культуры. Планируется выделение средств муниципальным и региональным учреждениям в среднем по 5 млн руб., сельским учреждениям по 3 млн

рублей.



-

-

-
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

Поощрены

библиотеки по итогам

проведения

ежегодного

Всероссийского

конкурса среди

библиотек для

выявления лучших

практик работы.

Нарастающий итог

Единица

- - 1,0000

НетПриобрете

ние

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2024

4,0000 5,00002,0000 3,0000

-

1.1

2

Жители разных регионов получат возможность получать услуги на качественно новом современном уровне через трансляцию и масштабирование лучших практик

работы Библиотек. Начиная с 2026 года ежегодно планируется поощрять 100 учреждений.

Созданы детские

культурно-

просветительские

центры на базе

учреждений

культуры.

Нарастающий итог

Единица

- - 2,0000

НетПриобрете

ние

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2024

18,000

0

19,000

0

6,0000 12,000

0

-

1.1

3

Создание на базе действующих учреждений культуры детских культурно-просветительских центров, которые включают в себя ремонтные работы, формирование

современных пространств для организации культурно-просветительской деятельности детей. В среднем стоимость 1 центра - 4 млн рублей. Значение результата к 2030:

с 2025 по 2030 гг. будет создано не менее 1 500 детских культурно-просветительских центров. Эффект для бенефициаров и вклад в достижение показателя: дети получат

дополнительные общеразвивающие программы в сфере культуры и искусства, а их родители - возможность посещения различных мероприятий (занятий в студиях,

досуговых объединениях, читальных залах и т.д.).

2

Гражданам предоставлена возможность расширения доступа к творческим мероприятиям, направленным в том числе  на сохранение семейных

ценностей

РП Единица

- 1,0000 -

НетУтвержден

ие

0,0000 2024

- -- -

-

2.1



-

-

-
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

документа

-
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Граждане получают дополнительные возможности для посещения и участия в культурно-просветительских мероприятиях и для обеспечения

семейного досуга0

Проведено строительство и

модернизация региональных и

муниципальных детских школ

искусств

1.1

365 853,7092 118,70 0,000,00 0,00 457 972,400,00 0,00

Консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.1.1

.

365 853,7092 118,70 0,000,00 0,00 457 972,400,00 0,00

бюджет субъекта1.1.1

.1.

365 853,7092 118,70 -0,00 -- -

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.1.1

.1.1.

0,0092 118,70 -0,00 -- -

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.1.2

.

-- -0,00 -- -

Внебюджетные источники, всего1.1.3

.

-- -0,00 -- -

Проведена модернизация

учреждений культурно-

досугового типа в населенных

пунктах с численностью до 500

тыс. чел.

1.2

110 423,6014 893,70 87 209,900,00 0,00 212 527,200,00 0,00

Консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.2.1

.

110 423,6014 893,70 87 209,900,00 0,00 212 527,200,00 0,00



13

№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

бюджет субъекта1.2.1

.1.

110 423,6014 893,70 87 209,900,00 -- -

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.2.1

.1.1.

110 423,6014 893,70 87 209,900,00 -- -

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.2.2

.

-- -0,00 -- -

Внебюджетные источники, всего1.2.3

.

-- -0,00 -- -

Оснащены региональные и

муниципальные театры,

находящиеся в городах с

численностью населения более

300 тыс. человек

1.3

0,000,00 10 451,900,00 0,00 10 451,900,00 0,00

Консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.3.1

.

0,000,00 10 451,900,00 0,00 10 451,900,00 0,00

бюджет субъекта1.3.1

.1.

-- 10 451,900,00 -- -

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.3.2

.

-- -0,00 -- -

Внебюджетные источники, всего1.3.3

.

-- -0,00 -- -

Проведена модернизация

региональных и муниципальных

библиотек

1.4

31 213,8022 568,00 25 000,000,00 0,00 78 781,800,00 0,00
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.4.1

.

31 213,8022 568,00 25 000,000,00 0,00 78 781,800,00 0,00

бюджет субъекта1.4.1

.1.

31 213,8022 568,00 25 000,000,00 -- -

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.4.1

.1.1.

31 213,8022 568,00 25 000,000,00 -- -

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.4.2

.

-- -0,00 -- -

Внебюджетные источники, всего1.4.3

.

-- -0,00 -- -

Проведена модернизация театров,

находящихся в региональной и

муниципальной собственности.

1.5

304 128,600,00 278 644,400,00 0,00 582 773,000,00 0,00

Консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.5.1

.

304 128,600,00 278 644,400,00 0,00 582 773,000,00 0,00

бюджет субъекта1.5.1

.1.

304 128,60- 278 644,400,00 -- -

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.5.1

.1.1.

304 128,60- 278 644,400,00 -- -

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.5.2

.

-- -0,00 -- -

Внебюджетные источники,1.5.3

-- -0,00 -- -
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

всего.

Проведена модернизация музеев,

находящихся в региональной и

муниципальной собственности

1.6

0,0032 862,60 0,000,00 0,00 32 862,600,00 0,00

Консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.6.1

.

0,0032 862,60 0,000,00 0,00 32 862,600,00 0,00

бюджет субъекта1.6.1

.1.

-32 862,60 -0,00 -- -

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.6.1

.1.1.

-32 862,60 -0,00 -- -

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.6.2

.

-- -0,00 -- -

Внебюджетные источники, всего1.6.3

.

-- -0,00 -- -

Проведен ремонт и (или)

материально-техническое

оснащение  региональных и (или)

муниципальных филармоний

1.7

81 925,200,00 69 738,100,00 0,00 151 663,300,00 0,00

Консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.7.1

.

81 925,200,00 69 738,100,00 0,00 151 663,300,00 0,00

бюджет субъекта1.7.1

.1.

81 925,20- 69 738,100,00 -- -
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.7.1

.1.1.

81 925,20- 69 738,100,00 -- -

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.7.2

.

-- -0,00 -- -

Внебюджетные источники, всего1.7.3

.

-- -0,00 -- -

Технически оснащены

региональные и муниципальные

музеи

1.8

54 878,1028 544,10 51 704,600,00 0,00 135 126,800,00 0,00

Консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.8.1

.

54 878,1028 544,10 51 704,600,00 0,00 135 126,800,00 0,00

бюджет субъекта1.8.1

.1.

54 878,1028 544,10 51 704,600,00 -- -

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.8.1

.1.1.

54 878,1028 544,10 51 704,600,00 -- -

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.8.2

.

-- -0,00 -- -

Внебюджетные источники, всего1.8.3

.

-- -0,00 -- -

Переоснащены муниципальные

библиотеки по модельному

стандарту

1.9

0,0047 000,00 0,000,00 0,00 47 000,000,00 0,00

Консолидированный бюджет

субъекта Российской

1.9.1

.

0,0047 000,00 0,000,00 0,00 47 000,000,00 0,00
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Федерации, всего

бюджет субъекта1.9.1

.1.

-47 000,00 -0,00 -- -

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.9.1

.1.1.

-47 000,00 -0,00 -- -

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.9.2

.

-- -0,00 -- -

Внебюджетные источники, всего1.9.3

.

-- -0,00 -- -

Оснащены образовательные

организации в сфере культуры

(детские школы искусств и

училища) музыкальными

инструментами, оборудованием

и учебными материалами

1.10

50 299,1043 291,30 0,000,00 0,00 93 590,400,00 0,00

Консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.10.

1.

50 299,1043 291,30 0,000,00 0,00 93 590,400,00 0,00

бюджет субъекта1.10.

1.1.

50 299,1043 291,30 -0,00 -- -

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.10.

1.1.1

.

50 299,1043 291,30 -0,00 -- -

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.10.

2.

-- -0,00 -- -
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Внебюджетные источники, всего1.10.

3.

-- -0,00 -- -

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ

ПРОЕКТУ:

0,00 281 278,40 522 748,90 998 722,10

в том числе:

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 0,00 1 802 749,40

0,00 998 722,10281 278,40 522 748,90 0,00 0,00 1 802 749,40

Бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов 

(бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Белгородская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

Всего на

конец 2025

года (тыс.

рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Граждане получают дополнительные возможности для посещения и участия в культурно-просветительских мероприятиях и для обеспечения семейного

досуга

1.1. Мероприятие (результат) "Проведено

строительство и модернизация

региональных и муниципальных детских

школ искусств"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

92 118,70

0,000,000,000,000,00

1.2. Мероприятие (результат) "Проведена

модернизация учреждений культурно-

досугового типа в населенных пунктах с

численностью до 500 тыс. чел."

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14 893,70

0,000,000,000,000,00

1.3. Мероприятие (результат) "Оснащены

региональные и муниципальные театры,

находящиеся в городах с численностью

населения более 300 тыс. человек"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-

0,000,000,000,000,00

1.4. Мероприятие (результат) "Проведена

модернизация региональных и

муниципальных библиотек"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22 568,00

0,000,000,000,000,00

1.5. Мероприятие (результат) "Проведена

модернизация театров, находящихся в

региональной и муниципальной

собственности."

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-

0,000,000,000,000,00

1.6. Мероприятие (результат) "Проведена

модернизация музеев, находящихся в

региональной и муниципальной

собственности"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

32 862,60

0,000,000,000,000,00
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№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

Всего на

конец 2025

года (тыс.

рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1.7. Мероприятие (результат) "Проведен

ремонт и (или) материально-техническое

оснащение  региональных и (или)

муниципальных филармоний"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-

0,000,000,000,000,00

1.8. Мероприятие (результат) "Технически

оснащены региональные и

муниципальные музеи"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

28 544,10

0,000,000,000,000,00

1.9. Мероприятие (результат)

"Переоснащены муниципальные

библиотеки по модельному стандарту"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

47 000,00

0,000,000,000,000,00

1.10. Мероприятие (результат) "Оснащены

образовательные организации в сфере

культуры (детские школы искусств и

училища) музыкальными

инструментами, оборудованием  и

учебными материалами"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

43 291,30

0,000,000,000,000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

281 278,40

0,000,000,000,000,00
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Семейные ценности и инфраструктура

культуры (Белгородская область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

Граждане получают дополнительные возможности для посещения и участия в культурно-просветительских мероприятиях и для обеспечения семейного

досуга

1.1.

Мероприятие

(результат) "Проведено

строительство и модернизация

региональных и муниципальных

детских школ искусств"

Проведение

капитального ремонта и

реконструкции зданий, в

которых располагаются

региональные и

муниципальные детские

школы искусств,

являющиеся важным

звеном отечественного

художественного

образования. Детские

школы искусств

располагаются в 8597

зданиях, требуют

капитального ремонта и

являются аварийными

1678 зданий. Значение

результата к 2030 году:

будет отремонтировано

(реконструировано) 961

здание детских школ

Курганский К.С.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

искусств, что составляет

73% от зданий,

требующих

капитального ремонта

(2020-2024 - 841 здание,

2025-2030 - 120 зданий).

Кроме того, будет

построено 50 зданий

ДШИ. Эффект для

бенефициаров и вклад в

достижение показателя:

реализация мероприятия

позволит создать

комфортные условия для

обучения одаренных

детей по

дополнительным

предпрофессиональным

программам в области

искусств, способствует

увеличению площади

для ведения

образовательной

деятельности, в том

числе путем передачи

капитально

отремонтированных и

реконструированных

зданий в оперативное

управление детским
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

школам искусств, создает

условия для посещения

гражданами творческих

мероприятий,

проводимых детскими

школами искусств.

1.1.1.

Контрольная точка"Контракт на

строительно-монтажные работы

заключен"

Отчет -

-

Курганский К.С.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.2.

Контрольная точка"Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

1 -

-

Курганский К.С.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.3.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Отчет -

-

Курганский К.С.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.4.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

Отчет -

-

Курганский К.С.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.5.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Отчет -

-

Курганский К.С.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.6.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Отчет -

-

Курганский К.С.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.7.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Отчет -

-

Курганский К.С.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.8.

Контрольная точка"Контракт на

строительно-монтажные работы

заключен"

Отчет -

-

Курганский К.С.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.1.9.

Контрольная точка"Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Отчет -

-

Курганский К.С.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.10.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Отчет -

-

Курганский К.С.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.11.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Отчет -

-

Курганский К.С.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.12.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Отчет -

-

Курганский К.С.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.13.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Отчет -

-

Курганский К.С.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.14.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Отчет -

-

Курганский К.С.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.15.

Контрольная точка"Контракт на

строительно-монтажные работы

заключен"

Отчет -

-

Курганский К.С.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.16.

Контрольная точка"Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Отчет -

-

Курганский К.С.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.17.

Контрольная точка"Утверждено Отчет -

-

Курганский К.С.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.18.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Отчет -

-

Курганский К.С.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.19.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Отчет -

-

Курганский К.С.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.20.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Отчет -

-

Курганский К.С.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.21.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

Отчет -

-

Курганский К.С.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.22.

Контрольная точка"Контракт на

строительно-монтажные работы

заключен"

Отчет -

-

Курганский К.С.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.23.

Контрольная точка"Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Отчет -

-

Курганский К.С.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.24.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

 

-

Курганский К.С.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.25.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

 

-

Курганский К.С.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

межбюджетных трансфертов" точками отсутствует

1.1.26.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

 

-

Курганский К.С.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.27.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

 

-

Курганский К.С.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.28.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

 

-

Курганский К.С.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.29.

Контрольная точка"Контракт на

строительно-монтажные работы

заключен"

 

-

Курганский К.С.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.30.

Контрольная точка"Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

 

-

Курганский К.С.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.31.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

 

-

Курганский К.С.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.32.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

 

-

Курганский К.С.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.33.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

 

-

Курганский К.С.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.34.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

 

-

Курганский К.С.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.35.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

 

-

Курганский К.С.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.36.

Контрольная точка"Контракт на

строительно-монтажные работы

заключен"

 

-

Курганский К.С.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.37.

Контрольная точка"Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

 

-

Курганский К.С.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.38.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

 

-

Курганский К.С.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

(муниципальным образованиям)" точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.1.39.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

 

-

Курганский К.С.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.40.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

 

-

Курганский К.С.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.41.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

 

-

Курганский К.С.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.42.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

 

-

Курганский К.С.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует

1.2.

Мероприятие

(результат) "Проведена

модернизация учреждений

культурно-досугового типа в

населенных пунктах с

численностью до 500 тыс. чел."

Проведение

капитального ремонта

региональных и

муниципальных

учреждений культурно-

досугового типа в

населенных пунктах до

500 тыс. чел. Всего 41

180 учреждений

культурно-досугового

типа, из них 7 770 в

неудовлетворительном

состоянии. К 2030 году

будет отремонтировано

4,1% от зданий,

требующих

капитального ремонта,

по отношению к 2022

году. Эффект для

бенефициаров и вклад в

достижение показателя:

реализация мероприятия

позволит создать

комфортные условия

гостей и жителей

населенных пунктов,

создает условия для

посещения учреждений

Курганский К.С.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

культуры.

1.2.1.

Контрольная точка"Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

 

-

Курганский К.С.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.2.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

 

-

Курганский К.С.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.3.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

 

-

Курганский К.С.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.4.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

 

-

Курганский К.С.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.5.

Контрольная точка"Утверждены  

-

Курганский К.С.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.6.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

 

-

Курганский К.С.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.7.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

 

-

Курганский К.С.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.8.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

 

-

Курганский К.С.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.9.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

 

-

Курганский К.С.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

работы)" точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.2.10.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

 

-

Курганский К.С.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.11.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Курганский К.С.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.12.

Контрольная точка"Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

 

-

Курганский К.С.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.13.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

 

-

Курганский К.С.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.2.14.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

 

-

Курганский К.С.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.15.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

 

-

Курганский К.С.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.16.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Курганский К.С.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.17.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

 

-

Курганский К.С.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.18.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Курганский К.С.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.19.

Контрольная точка"Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

 

-

Курганский К.С.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.20.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

 

-

Курганский К.С.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.21.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

 

-

Курганский К.С.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.22.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

 

-

Курганский К.С.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.2.23.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Курганский К.С.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.24.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

 

-

Курганский К.С.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.25.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Курганский К.С.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.26.

Контрольная точка"Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

 

-

Курганский К.С.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.27.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

 

-

Курганский К.С.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.28.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

 

-

Курганский К.С.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.29.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

 

-

Курганский К.С.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.

Мероприятие

(результат) "Оснащены

региональные и муниципальные

театры, находящиеся в городах с

численностью населения более

300 тыс. человек"

Оснащение театров,

расположенных в

крупных городах,

современным

оборудованием,

необходимым для

осуществления

творческой

деятельности. Значение

результата к 2030 году: к

концу 2024 года будет

оснащено 127 театров, а

к концу 2030 года

Курганский К.С.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

полностью будет

завершено техническое

перевооружение ещё 145

театров 2025 г. - (2025 г.

- 17 ед; 2026 г - 24 ед;

2027-2028 гг. - по 25 ед.

ежегодно, 2029-2030 гг. -

по 27 ед. ежегодно). К

концу 2030 г. будет

оснащено 272 театра.

Таким образом, с 2023

года к 2030 году

потребность в частичном

оснащении по основным

группам оборудования

(свет, звук) будет

полностью

удовлетворена на 100%.

Эффект для

бенефициаров и вклад в

достижение показателя: -

оснащение по основным

группам оборудования

(световым, звуковым)

позволит значительно

расширить

художественные

возможности театров и

повысить качество

постановок, что
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

способствует

привлечению в театры

новых зрителей и, как

следствие, увеличивает

количество посещений

организаций культуры; -

в рамках ГП "Развитие

культуры" регионам

предоставляется

субсидия на поддержку

творческой деятельности

театров (средства могут

быть направлены на

создание новых

постановок и показов

спектаклей, а также на

укрепление

материально-

технической базы

театров); - качественно

новые постановки,

созданные в

модернизированных

театрах, могут быть

выдвинуты в качестве

соискателей премии

Минкультуры России

имени Федора Волкова

за вклад в развитие

театрального искусства
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

Российской Федерации.

1.3.1.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

 

-

Курганский К.С.

30.06.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.2.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

 

-

Курганский К.С.

30.09.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.3.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

 

-

Курганский К.С.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.4.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

 

-

Курганский К.С.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.3.5.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

 

-

Курганский К.С.

30.06.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.6.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

 

-

Курганский К.С.

30.09.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.7.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

 

-

Курганский К.С.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.8.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

 

-

Курганский К.С.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.9.

Контрольная точка"Заключено  

-

Курганский К.С.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.10.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

 

-

Курганский К.С.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.11.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

 

-

Курганский К.С.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.12.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

 

-

Курганский К.С.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.3.13.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

 

-

Курганский К.С.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.14.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

 

-

Курганский К.С.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.15.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

 

-

Курганский К.С.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.16.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

 

-

Курганский К.С.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.4.

Мероприятие

(результат) "Проведена

модернизация региональных и

муниципальных библиотек"

Проведение

капитального ремонта

региональных и

муниципальных

библиотек. Всего 31 817

библиотек в

региональной и

муниципальной

собственности, из них 1

880 в

неудовлетворительном

состоянии. К 2030 году

будет отремонтировано

260 библиотек, что

составляет 13,8% от

зданий, требующих

капитального ремонта.

Эффект для

бенефициаров и вклад в

достижение показателя:

реализация мероприятия

позволит создать

комфортные условия для

читателей, создает

условия для посещения

библиотек.

Курганский К.С.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.1.

Контрольная точка"Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

 

-

Курганский К.С.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.2.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

 

-

Курганский К.С.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.3.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

 

-

Курганский К.С.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.4.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

 

-

Курганский К.С.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.5.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

 

-

Курганский К.С.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

лицу включено в реестр

соглашений)"

1.4.6.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

 

-

Курганский К.С.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.7.

Контрольная точка"Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

 

-

Курганский К.С.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.8.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

 

-

Курганский К.С.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.9.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

 

-

Курганский К.С.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.4.10.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

 

-

Курганский К.С.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.11.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

 

-

Курганский К.С.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.12.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

 

-

Курганский К.С.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.13.

Контрольная точка"Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

 

-

Курганский К.С.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.14.

Контрольная точка"Утверждено  

-

Курганский К.С.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.15.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

 

-

Курганский К.С.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.16.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

 

-

Курганский К.С.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.17.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

 

-

Курганский К.С.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.18.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

 

-

Курганский К.С.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.19.

Контрольная точка"Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

 

-

Курганский К.С.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.20.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

 

-

Курганский К.С.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.21.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

 

-

Курганский К.С.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.22.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

 

-

Курганский К.С.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует

1.4.23.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

 

-

Курганский К.С.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.24.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

 

-

Курганский К.С.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.25.

Контрольная точка"Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

 

-

Курганский К.С.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.26.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

 

-

Курганский К.С.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.4.27.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

 

-

Курганский К.С.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.28.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

 

-

Курганский К.С.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.29.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

 

-

Курганский К.С.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.30.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

 

-

Курганский К.С.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.

Мероприятие ПроведениеКурганский К.С.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

(результат) "Проведена

модернизация театров,

находящихся в региональной и

муниципальной собственности."

капитального ремонта

региональных и

муниципальных театров.

Всего 665 региональных

и муниципальных

музеев, из них 365 в

неудовлетворительном

состоянии. К 2030 году

будет отремонтировано

16% от зданий,

требующих

капитального ремонта,

по отношению к 2022

году. Эффект для

бенефициаров и вклад в

достижение показателя:

реализация мероприятия

позволит создать

комфортные условия

гостей и жителей

населенных пунктов,

создает условия для

посещения театров.

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.1.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

 

-

Курганский К.С.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

лицу включено в реестр

соглашений)"

1.5.2.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

 

-

Курганский К.С.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.3.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

 

-

Курганский К.С.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.4.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

 

-

Курганский К.С.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.5.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

 

-

Курганский К.С.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

точками отсутствует

1.5.6.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

 

-

Курганский К.С.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.7.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

 

-

Курганский К.С.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.8.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

 

-

Курганский К.С.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.9.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

 

-

Курганский К.С.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и



58

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.5.10.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

 

-

Курганский К.С.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.

Мероприятие

(результат) "Проведена

модернизация музеев,

находящихся в региональной и

муниципальной собственности"

Проведение

капитального ремонта

региональных и

муниципальных музеев.

Всего 9 370

региональных и

муниципальных музеев,

из них 3 346 в

неудовлетворительном

состоянии. К 2030 году

будет отремонтировано

3,6% от зданий,

требующих

капитального ремонта,

по отношению к 2022

году. Эффект для

бенефициаров и вклад в

достижение показателя:

Курганский К.С.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

реализация мероприятия

позволит создать

комфортные условия

гостей и жителей

населенных пунктов,

создает условия для

посещения музеев.

1.6.1.

Контрольная точка"Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

 

-

Курганский К.С.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.2.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

 

-

Курганский К.С.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.3.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

 

-

Курганский К.С.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.4.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

 

-

Курганский К.С.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

межбюджетных трансфертов" (результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.5.

Контрольная точка"Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

 

-

Курганский К.С.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.6.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

 

-

Курганский К.С.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.7.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

 

-

Курганский К.С.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.8.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

 

-

Курганский К.С.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует

1.6.9.

Контрольная точка"Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

 

-

Курганский К.С.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.10.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

 

-

Курганский К.С.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.11.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

 

-

Курганский К.С.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.12.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

 

-

Курганский К.С.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.13.

Контрольная точка"Утверждены  

-

Курганский К.С.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.14.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

 

-

Курганский К.С.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.15.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

 

-

Курганский К.С.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.16.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

 

-

Курганский К.С.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.17.

Контрольная точка"Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

 

-

Курганский К.С.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

межбюджетных трансфертов" точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.6.18.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

 

-

Курганский К.С.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.19.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

 

-

Курганский К.С.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.20.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

 

-

Курганский К.С.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.21.

Контрольная точка"Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

 

-

Курганский К.С.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.6.22.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

 

-

Курганский К.С.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.23.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

 

-

Курганский К.С.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.24.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

 

-

Курганский К.С.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.

Мероприятие

(результат) "Проведен ремонт и

(или) материально-техническое

оснащение региональных и (или)

муниципальных филармоний"

Впервые в Российской

Федерации будет

реализована системная

федеральная программа

по поддержке

филармоний. Программа

предоставит субъектам

Российской Федерации и

муниципалитетам

возможность получить

Курганский К.С.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

государственную

поддержку на условиях

софинансирования для

осуществления ремонта

филармоний и их

оснащения

оборудованием,

отвечающим

современным

тенденциям. Значение

результата к 2030 году: В

Российской Федерации

89 региональных

филармонии (в т.ч. 5

муниципальных, из них

2 детских), 26 из них

нуждаются в ремонте и

переоснащении. С 2025

по 2030 гг. в стране

будут модернизированы

24 филармонии (2025 г -

2 ед., 2026-2028 г. - по 4

ед., 2029-2030 гг. - по 5

ед.), что составит 92,3 %

от всей потребности.

Эффект для

бенефициаров и вклад в

достижение показателя: -

ремонт и оснащение

филармоний
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

оборудованием,

отвечающим

современным

тенденциям, позволит

существенно расширить

возможности

учреждений и качество

услуг для зрителей и,

таким образом, повысить

посещаемость

учреждений.

Традиционно

филармонии размещены

в столичных

региональных центрах и

являются

системообразующим

музыкальным кластером

и точкой притяжения

жителей и гостей

региона. Ежегодно

филармонии посещают

более 4,5 млн зрителей.

Модернизированные

филармонии, являясь

базой для работы

ведущих региональных

оркестров и

коллективов, и

единственной
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

специализированной

площадкой для

гастролей, открывает

новые творческие

возможности для

музыкальных

коллективов,

претендующих на

получение грантовой

поддержки в рамках

государственной

программы "Развитие

культуры"; - ремонт

филармоний позволит

обновить

инфраструктуру для

зрителей и

исполнителей, в

частности, с учетом

требований для

маломобильных граждан,

а также улучшить

творческое пространство

и акустические

параметры, сделать более

заметными фасады и

внешний антураж

филармоний, что

положительно повлияет

на посещаемость
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

учреждений; -

оснащение современным

световым, звуковым

оборудованием,

кресельными группами

повысит комфортность

для зрителей, а также

общее качество

исполнения

музыкальных

произведений, снизит

общий износ

оборудования.

1.7.1.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Курганский К.С.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.2.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

 

-

Курганский К.С.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.3.

Контрольная точка"Предоставлен  

-

Курганский К.С.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.4.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Курганский К.С.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.5.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

 

-

Курганский К.С.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.6.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

 

-

Курганский К.С.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.7.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Курганский К.С.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.8.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

 

-

Курганский К.С.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.9.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

 

-

Курганский К.С.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.10.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Курганский К.С.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.11.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

 

-

Курганский К.С.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.12.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

 

-

Курганский К.С.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.

Мероприятие

(результат) "Технически

оснащены региональные и

муниципальные музеи"

Техническое

обеспечение

региональных и

муниципальных музеев

современным

выставочно-

экспозиционным,

мультимедийным

оборудованием,

оборудованием для

фондохранения, а так же

специализированным

оборудованием для

работы с посетителями с

ограниченными

возможностями здоровья.

Значение результата к

Курганский К.С.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

2030 году: всего по

стране региональных и

муниципальных музеев -

3114 ед, из них число

музеев, имеющих

количество музейных

предметов общего

музейного фонда не

менее 300 единиц и

требующих технического

оснащения, составляет

2987 единицы. К концу

2024 г. будет оснащено

763 музея. С 2025 по

2030 гг. планируется

оснастить 2197 музеев. К

концу 2030 г. число

оснащенных музеев

составит 2960 или 99,1%

от общего количества

региональных и

муниципальных музеев в

Российской Федерации,

имеющих количество

музейных предметов

общего музейного фонда

не менее 300 единиц и

требующих технического

оснащения. Эффект для

бенефициаров и вклад в



73

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

достижение показателя:

Техническое оснащение

региональных и

муниципальных музеев

позволяет презентовать

регион в рамках

ежегодного

мероприятия,

проводимого

Минкультуры России,

"Музейные маршруты".

Благодаря техническому

оснащению

региональных и

муниципальных музеев

увеличивается

привлекательность музея

для посетителей, что

повышает доступ

населения Российской

Федерации к

культурным благам и

обеспечиваются условия

для сохранения духовно-

нравственных

ценностей. Кроме того

федеральные музеи в

рамках государственного

задания также могут

рассматривать
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

оснащенные

региональные и

муниципальные музеи

для экспонирования

своих выставок.

1.8.1.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

 

-

Курганский К.С.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.2.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

 

-

Курганский К.С.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.3.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

 

-

Курганский К.С.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.4.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

 

-

Курганский К.С.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

(муниципальному) контракту" точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.8.5.

Контрольная точка"Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

 

-

Курганский К.С.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.6.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

 

-

Курганский К.С.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.7.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

 

-

Курганский К.С.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.8.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

 

-

Курганский К.С.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.8.9.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

 

-

Курганский К.С.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.10.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

 

-

Курганский К.С.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.11.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

 

-

Курганский К.С.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.12.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

 

-

Курганский К.С.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.13.

Контрольная точка"Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

 

-

Курганский К.С.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями



77

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.14.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

 

-

Курганский К.С.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.15.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

 

-

Курганский К.С.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.16.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

 

-

Курганский К.С.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.17.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

 

-

Курганский К.С.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



78

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.8.18.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

 

-

Курганский К.С.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.19.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

 

-

Курганский К.С.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.20.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

 

-

Курганский К.С.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.21.

Контрольная точка"Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

 

-

Курганский К.С.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.22.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

 

-

Курганский К.С.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.23.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

 

-

Курганский К.С.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.24.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

 

-

Курганский К.С.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.25.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

 

-

Курганский К.С.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.26.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

 

-

Курганский К.С.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.8.27.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

 

-

Курганский К.С.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.28.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

 

-

Курганский К.С.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.29.

Контрольная точка"Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

 

-

Курганский К.С.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.30.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

 

-

Курганский К.С.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.31.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

 

-

Курганский К.С.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями



81

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.32.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

 

-

Курганский К.С.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.33.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

 

-

Курганский К.С.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.34.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

 

-

Курганский К.С.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.35.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

 

-

Курганский К.С.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.8.36.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

 

-

Курганский К.С.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.37.

Контрольная точка"Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

 

-

Курганский К.С.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.38.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

 

-

Курганский К.С.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.39.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

 

-

Курганский К.С.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.40.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

 

-

Курганский К.С.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.41.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

 

-

Курганский К.С.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.42.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

 

-

Курганский К.С.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.43.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

 

-

Курганский К.С.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.44.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

 

-

Курганский К.С.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.8.45.

Контрольная точка"Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

 

-

Курганский К.С.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.46.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

 

-

Курганский К.С.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.47.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

 

-

Курганский К.С.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.48.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

 

-

Курганский К.С.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.9.

Мероприятие

(результат) "Переоснащены

муниципальные библиотеки по

Модельная

муниципальная

библиотека -

Курганский К.С.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

модельному стандарту" муниципальная

библиотека, оснащенная

высокоскоростным

широкополосным

доступом к сети

"Интернет", доступом к

современным

отечественным

информационным

ресурсам научного и

художественного

содержания на

различных носителях,

использующая в своей

работе новейшие

информационные

технологии, которая

функционирует как

открытое общественное,

культурное,

информационное,

просветительское

пространство,

комфортное место для

индивидуальной или

коллективной работы и

творческой

самореализации, в том

числе для лиц с

ограниченными

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

возможностями здоровья.

На базе

модернизированных

библиотек формируются

единые

информационные,

культурно-досуговые и

образовательные

пространства, в т.ч. для

проведения семейного

досуга. Значение

результата к 2030 году: с

2019 по 2024 гг. в стране

будет создано не менее

1229 модельных

библиотек; в 2025-2030

гг. будет создано не

менее 1246 модельных

библиотек; с 2019 по

2030 гг. будет создано не

менее 2475 модельных

библиотек.

1.9.1.

Контрольная точка"Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

 

-

Курганский К.С.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

31.12.2025
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.9.2.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

 

-

Курганский К.С.Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.9.3.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

 

-

Курганский К.С.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.9.4.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

 

-

Курганский К.С.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.9.5.

Контрольная точка"Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

 

-

Курганский К.С.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.9.6.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

 

-

Курганский К.С.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.9.7.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

 

-

Курганский К.С.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.9.8.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

 

-

Курганский К.С.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.9.9.

Контрольная точка"Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

 

-

Курганский К.С.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.9.10.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

 

-

Курганский К.С.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



89

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.9.11.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

 

-

Курганский К.С.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.9.12.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

 

-

Курганский К.С.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.9.13.

Контрольная точка"Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

 

-

Курганский К.С.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.9.14.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

 

-

Курганский К.С.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.9.15.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

 

-

Курганский К.С.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.9.16.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

 

-

Курганский К.С.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.9.17.

Контрольная точка"Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

 

-

Курганский К.С.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.9.18.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

 

-

Курганский К.С.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.9.19.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

 

-

Курганский К.С.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.9.20.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

 

-

Курганский К.С.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.9.21.

Контрольная точка"Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

 

-

Курганский К.С.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.9.22.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

 

-

Курганский К.С.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.9.23.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

 

-

Курганский К.С.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.9.24.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

 

-

Курганский К.С.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.10.

Мероприятие

(результат) "Оснащены

образовательные организации в

сфере культуры (детские школы

искусств и училища)

музыкальными инструментами,

оборудованием и учебными

материалами"

Комплексное оснащение

детских школ искусств и

училищ новыми

музыкальными

инструментами,

техническими

средствами обучения,

современным

специализированным

оборудованием, учебно-

методической

литературой. Значение

результата к 2030 году:

будут оснащены 3 638

детских школ искусств и

училищ, что составляет

71% от общего

количества детских школ

искусств и училищ

(2019-2024 - 1958

единиц, 2025-2030 1680

единиц). Эффект для

бенефициаров и вклад в

достижение показателя:

повышение роли этих

образовательных

Курганский К.С.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

организаций в

воспитании детей и

молодежи на основе

традиционных

российских духовно-

нравственных и

культурно-исторических

ценностей, повышение

качества и доступности

художественного

образования в стране,

создает возможности для

привлечения

контингента

обучающихся и

реализации более

широкого спектра

образовательных

программ, создает

условия для посещения

гражданами творческих

мероприятий,

проводимых детскими

школами искусств.

1.10.1.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

 

-

Курганский К.С.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует

1.10.2.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

 

-

Курганский К.С.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.10.3.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

 

-

Курганский К.С.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.10.4.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

 

-

Курганский К.С.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.10.5.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

 

-

Курганский К.С.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.10.6.

Контрольная точка"Сведения о  

-

Курганский К.С.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.10.7.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

 

-

Курганский К.С.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.10.8.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

 

-

Курганский К.С.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.10.9.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

 

-

Курганский К.С.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.10.1

0.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

 

-

Курганский К.С.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.10.1

1.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

 

-

Курганский К.С.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.10.1

2.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

 

-

Курганский К.С.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.10.1

3.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

 

-

Курганский К.С.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.10.1

4.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

 

-

Курганский К.С.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.10.1

5.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

 

-

Курганский К.С.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.10.1

6.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

 

-

Курганский К.С.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.10.1

7.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

 

-

Курганский К.С.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.10.1

8.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

 

-

Курганский К.С.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.10.1

9.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

 

-

Курганский К.С.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

услуг" контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.10.2

0.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

 

-

Курганский К.С.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.10.2

1.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

 

-

Курганский К.С.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.10.2

2.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

 

-

Курганский К.С.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.10.2

3.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

 

-

Курганский К.С.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.10.2

4.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

 

-

Курганский К.С.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.11.

Мероприятие

(результат) "Поощрены дома

культуры по итогам проведения

ежегодного Всероссийского

конкурса среди домов культуры

для выявления лучших практик

работы"

Жители разных регионов

получат возможность

получать услуги на

качественно новом

современном уровне

через трансляцию и

масштабирование

лучших практик работы

Домов культуры.

Планируется выделение

средств муниципальным

и региональным

учреждениям в среднем

по 5 млн руб., сельским

учреждениям по 3 млн

рублей.

Курганский К.С.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.11.1.

Контрольная точка"Контрольная

точка не задана"

 

-

-

-

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.12.

Мероприятие

(результат) "Поощрены

библиотеки по итогам

проведения ежегодного

Всероссийского конкурса среди

библиотек для выявления лучших

практик работы"

Жители разных регионов

получат возможность

получать услуги на

качественно новом

современном уровне

через трансляцию и

масштабирование

лучших практик работы

Библиотек. Начиная с

2026 года ежегодно

планируется поощрять

100 учреждений.

Курганский К.С.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.12.1.

Контрольная точка"Контрольная

точка не задана"

 

-

-

-

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.13.

Мероприятие

(результат) "Созданы детские

культурно-просветительские

центры на базе учреждений

культуры"

Создание на базе

действующих

учреждений культуры

детских культурно-

просветительских

центров, которые

включают в себя

ремонтные работы,

формирование

современных

Курганский К.С.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

пространств для

организации культурно-

просветительской

деятельности детей. В

среднем стоимость 1

центра - 4 млн рублей.

Значение результата к

2030: с 2025 по 2030 гг.

будет создано не менее 1

500 детских культурно-

просветительских

центров. Эффект для

бенефициаров и вклад в

достижение показателя:

дети получат

дополнительные

общеразвивающие

программы в сфере

культуры и искусства, а

их родители -

возможность посещения

различных мероприятий

(занятий в студиях,

досуговых

объединениях,

читальных залах и т.д.).

1.13.1.

Контрольная точка"Контрольная

точка не задана"

 

-

-

-

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.

Гражданам предоставлена возможность расширения доступа к творческим мероприятиям, направленным в том числе  на сохранение семейных

ценностей

2.1.

Мероприятие (результат) "РП" -Курганский К.С.

01.01.2025 29.01.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.1.

Контрольная точка"Документ

разработан"

 

-

Курганский К.С.

29.01.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.2.

Контрольная точка"Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

 

-

Курганский К.С.

29.01.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.3.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

 

-

Курганский К.С.

29.01.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.4.

Контрольная точка"Документ

опубликован"

 

-

Курганский К.С.

29.01.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Семейные ценности и инфраструктура культуры (Белгородская область)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№

п/п

Наименование

мероприятия (результата)

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели регионального проекта

"Увеличение числа посещений организаций культуры по отношению к 2023 году",

Влияние на достижение (процентов)

"Уровень удовлетворенности граждан работой государственных и муниципальных организаций культуры, искусства и народного  творчества",

Влияние на достижение (процентов)

1 РП 50,00 50,00 100,00

10

Проведена модернизация

региональных и

муниципальных

библиотек

50,00 50,00 100,00

11

Проведена модернизация

учреждений культурно-

досугового типа в

населенных пунктах с

численностью до 500 тыс.

чел.

50,00 50,00 100,00

12

Проведена модернизация

музеев, находящихся в

региональной и

муниципальной

собственности

50,00 50,00 100,00

13

Проведен ремонт и (или)

материально-техническое

оснащение  региональных

и (или) муниципальных

филармоний

50,00 50,00 100,00

14

Технически оснащены

региональные и

муниципальные музеи

50,00 50,00 100,00

2

Созданы детские

культурно-

просветительские центры

на базе учреждений

культуры

50,00 50,00 100,00

3

Поощрены библиотеки по

итогам проведения

ежегодного

Всероссийского конкурса

среди библиотек для

выявления лучших

практик работы

50,00 50,00 100,00



2

№

п/п

Наименование

мероприятия (результата)

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели регионального проекта

"Увеличение числа посещений организаций культуры по отношению к 2023 году",

Влияние на достижение (процентов)

"Уровень удовлетворенности граждан работой государственных и муниципальных организаций культуры, искусства и народного  творчества",

Влияние на достижение (процентов)

4

Поощрены дома

культуры по итогам

проведения ежегодного

Всероссийского конкурса

среди домов культуры

для выявления лучших

практик работы

50,00 50,00 100,00

5

Проведено строительство

и модернизация

региональных и

муниципальных детских

школ искусств

50,00 50,00 100,00

6

Оснащены

образовательные

организации в сфере

культуры (детские школы

искусств и училища)

музыкальными

инструментами,

оборудованием  и

учебными материалами

50,00 50,00 100,00

7

Переоснащены

муниципальные

библиотеки по

модельному стандарту

50,00 50,00 100,00

8

Оснащены региональные

и муниципальные театры,

находящиеся в городах с

численностью населения

более 300 тыс. человек

50,00 50,00 100,00

9

Проведена модернизация

театров, находящихся в

региональной и

муниципальной

собственности.

50,00 50,00 100,00

ИТОГО обеспеченность

показателей

федерального проекта, %

700,00 700,00 1 400,00


