



**ДЕПАРТАМЕНТ
ВНУТРЕННЕЙ И КАДРОВОЙ
ПОЛИТИКИ
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ**

Соборная пл., 4, г. Белгород, 308005
тел. (4722) 32-20-24, (4722) 32-78-12,
факс (4722) 32-73-23

e-mail: depvkr@belregion.ru, http://dkp31.ru

16.01.2020 № 3-1-83/0120

На № _____ от _____

**Главе администрации
Валуйского городского округа**

Дыбову А.И.

Об исполнении дорожной карты

Уважаемый Алексей Иванович!

В 2020 году филиал муниципального учреждения культуры «Дворец культуры и спорта» Валуйского городского округа «Центр культурного развития «Соцгородок» включен в региональный проект «Цифровая культура», входящий в состав национального проекта «Культура» по направлению «Создание виртуального концертного зала».

Объем финансирования по данному направлению составит 2 566,0 тыс. рублей, из которых 2 500,0 тыс. рублей – средства федерального бюджета, 66,0 тыс. рублей – средства областного бюджета.

Просим Вас обеспечить исполнение дорожной карты (прилагается) по указанному проекту на 2020 год, а также выделение из местного бюджета средств (не менее 5 % от общей суммы финансирования) на реализацию соответствующих мероприятий.

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

С уважением,

**Заместитель Губернатора
Белгородской области**

О.А. Павлова

Приложение к письму
от «16» 04 2020 года
№ 3-1-83/0120

Дорожная карта по реализации регионального проекта «Цифровая культура» национального проекта
«Культура» на 2020 год по направлению «Создание виртуального концертного зала»

№ п/п	Наименование работ	Форма отчёта	Сроки выполнения
1.	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	Техническое задание	31.01.2020
2.	Закупка включена в план закупок	Скриншот	07.02.2020
3.	Размещение извещения о проведении электронного аукциона на поставку и монтаж оборудования	Скриншот	10.03.2020
4.	Заключение контракта на поставку товаров, выполненных работ, оказанных услуг и монтаж оборудования	Контракт	15.05.2020
5.	Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	Скриншот	20.05.2020
6.	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг и монтаж оборудования	Акты, товарные накладные	10.08.2020
7.	Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	Платежное поручение	31.08.2020
8.	Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	Информационная справка	04.09.2020
9.	Техническая готовность объекта	Информационный отчет	04.09.2020
10.	Открытие виртуального концертного зала	Фотоотчет, информационная справка	07.09.2020

Заместитель начальника департамента
внутренней и кадровой политики области –
начальник управления культуры области



К.С. Курганский